
PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 

Tempo restante para fechamento 
programado Mais de 25 anos 25 – 15 anos 15 – 10 anos 10 - 5 anos 5 - 0 anos 

DESCRIÇÃO DO ITEM PLANO PRELIMINAR DE FECHAMENTO 
PLANO CONCEITUAL DE 
FECHAMENTO 

PLANO DETALHADO DE 
FECHAMENTO PLANO FINAL DE FECHAMENTO 

Fechamento físico 

Fechamento em superfície 

Estruturas da mina em superfície 
 

Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
avaliados  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: 
 
 
 

Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Áreas de disposição de estéril  Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
avaliados  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Infraestrutura em superfície fora da mina Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
avaliados  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Instalações de disposição de estéril Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
avaliados  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Infraestrutura social (vilas / casas da mina e outros) Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
avaliados  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Fechamento de área de lavra 

Área de lavra subterrânea Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Áreas de cavas a céu aberto/Áreas de lavra a céu 
 

Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Mineração Marinha Critérios de fechamento assumidos Critérios de fechamento analisados / 
  

Critérios de fechamento testados Critérios de fechamento comprovados Critérios de fechamento acordados 

Referência: Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Fechamento / reabilitação biofísica 

Biodiversidade: fauna, flora, espécies sensíveis Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0  Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 



Tempo restante para fechamento 
programado Mais de 25 anos 25 – 15 anos 15 – 10 anos 10 - 5 anos 5-0 anos 

DESCRIÇÃO DO ITEM PLANO PRELIMINAR DE FECHAMENTO 
PLANO CONCEITUAL DE 
FECHAMENTO 

PLANO DETALHADO DE 
FECHAMENTO PLANO FINAL DE FECHAMENTO 

Fechamento / reabilitação biofísica 

Habitats / ecossistemas protegidos Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido 
 
 

Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Água subterrânea Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Água superficial  
(incluindo oceanos, lagos, etc., onde aplicável) 
 
 
 
 

Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: 
Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Qualidade do ar Impactos assumidos 
 

Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Solo Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Capacidade do solo Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Uso do solo Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Recursos naturais Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Topografia / visual Impactos assumidos Impactos avaliados Impactos confirmados Critérios de mitigação comprovados Critérios de mitigação acordados 

Referência: Método de reabilitação assumido Método de reabilitação avaliado Método de reabilitação testado Método de reabilitação comprovado Método de reabilitação acordado 



 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
 

Tempo restante para fechamento 
programado Mais de 25 anos 25 – 15 anos 15 – 10 anos 10 - 5 anos 5-0 anos 

DESCRIÇÃO DO ITEM PLANO PRELIMINAR DE FECHAMENTO 
PLANO CONCEITUAL DE 
FECHAMENTO 

PLANO DETALHADO DE 
FECHAMENTO PLANO FINAL DE FECHAMENTO 

Exclusão social (incluindo saúde) 

Funcionários e seus dependentes Necessidades assumidas Necessidades avaliadas Necessidades confirmadas Necessidades comprovadas Necessidades acordadas 

Referência:  Nenhuma consulta específica Nenhuma consulta específica Consultar Envolver Colaborar 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Partes afetadas Necessidades assumidas Necessidades avaliadas Necessidades confirmadas Necessidades comprovadas Necessidades acordadas 

Referência:  Nenhuma consulta específica Informar Consultar Envolver Colaborar 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Partes interessadas Necessidades assumidas Necessidades avaliadas Necessidades confirmadas Necessidades comprovadas Necessidades acordadas 

Referência:  Nenhuma consulta específica Informar Consultar Envolver Colaborar 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Autoridades Necessidades assumidas Necessidades avaliadas Necessidades confirmadas Necessidades comprovadas Necessidades acordadas 

Referência  Nenhuma consulta específica Informar Consultar Envolver Colaborar 

 Estimativa inicial de custos Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Questões gerais 

Estimativa global de custos Estimativa inicial de custos (não cobre 
todos os ambientes) 

Estimativa de classe 0 Estimativa de classe 0 melhorada Estimativa de classe 1 Estimativa de classe 2 & estimativa de classe 3 a 1 ano do 
fechamento 

Referência:      

Programa de fechamento Programa proposto Programa e fluxo de caixa vinculados Programa e fluxo de caixa vinculados Programa e fluxo de caixa final 

Referência:      

Fluxo de caixa global Fluxo de caixa inicial Fluxo de caixa vinculado Fluxo de caixa vinculado Fluxo de caixa final 

Referência:      

Provisão financeira Método de financiamento Provisão financeira (Classe 0) Provisão financeira  
(Classe 0 melhorada) 

Provisão financeira (Classe 1) Provisão financeira (Classe 2 a 3) 

Referência:      

Plano de fechamento da mina Plano preliminar de fechamento da mina Plano conceitual de fechamento de mina Plano detalhado de fechamento da mina Plano final de fechamento da mina 

Referência:     
 
 


